
Kravet  på  fackmässig
bedömning
Diskussioner  rörande  omfattning  av  entreprenaden  är  inte
ovanliga  inom  entreprenadbranschen  utan  snarare  en  del  av
vardagen.

Vid  entreprenader  där  AB  04  är  tillämpliga  förutsätts
beställaren enligt 1 kap § 6 3 st ha lämnat de uppgifter som
kan erhållas vid en fackmässig undersökning. En fackmässig
undersökning  kan  t.ex.  avse  markförhållandena  där  en
byggnation ska ske. Beställaren ansvarar enligt 1 kap § 6 1 st
för de lämnade uppgifternas riktighet.

Ovanstående  regler  kompletteras  med  regeln  om  fackmässig
bedömning i 1 kap § 8. Denna innebär att om det vid tiden för
anbud  saknas  uppgifter  som  avser  arbetsområdet  eller  det
område som berörs av entreprenaden ska förhållandena antas
vara  sådana  som  kunnat  förutsättas  vid  en  fackmässig
bedömning. För att kunna göra en fackmässig bedömning krävs
det att entreprenören har en kunskapsnivå motsvarand eden en
normalt kunnig yrkesman inom det aktuella området har.

Även fast beställaren har lämnat en fackmässig undersökning i
förfrågningsunderlaget kan det ändå finnas uppgifter som inte
framgår av förfrågningsunderlaget som entreprenören måste göra
en egen fackmässig bedömning av.

Den  fackmässiga  bedömningen  av  arbetet  kan  påverka
entreprenadens  omfattning  beroende  på  den  bedömning  som
entreprenören  gör.  Om  förhållandena  under  entreprenaden
därefter  visar  sig  avvika  från  entreprenörens  fackmässiga
bedömning kan detta medföra ett välgrundat krav på ersättning
för ÄTA-arbeten. Dock är den bedömning som entreprenören ska
göra  inte  alltid  okomplicerad  och  det  kan  vara  svårt  för
entreprenören att veta om beställaren längre fram kommer att
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dela entreprenörens uppfattning om entreprenadens omfattning.

Ibland  kan  entreprenören  även  ställas  inför  en  osäkerhet
innebärande  att  det  både  finns  optimala  eller  negativa
förhållanden  vid  entreprenadens  utförande.  Av  1  kap  §  8
framgår inte hur entreprenören ska hantera denna fråga. Ofta
har det dock hävdats att entreprenören ska utgå från de mest
optimala förhållandena. Dock kan det även vara som så att
entreprenören  i  sin  fackmässiga  bedömning  ta  hänsyn  till
risken för både negativa och optimala förhållanden och anpassa
sitt anbud efter det.

Ovanstående fråga har ingen entydig rättslig praxis och för
närvarande ligger det en tvist i Högsta domstolen som väntar
på avgörande där förhoppningsvis klarhet kommer att bringas i
frågan om vad entreprenören ska räkna med vid sin fackmässiga
bedömning.


